

**План-график  
мероприятий (дорожная карта )  
введения федеральных основных общеобразовательных  
программ в МБОУ Вознесенская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФОП</b>				
1.	Назначение координатора введения ФОП и создание рабочей группы	Декабрь 2022 г.	Дюкарева А.В., директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФОП
2.	Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФОП	январь - август 2023 г.	Дюкарева А.В. директор школы ; Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора;	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
3.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению ФОП: материально-технические, , кадровые, финансовые условия реализации ФОП.	Май, июнь 2023 г.	Рабочая группа	Проведена оценка готовности школы к введению ФОП, выявлены дефициты
<b>II. Методическое обеспечение введение ФОП</b>				
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФОП	январь-август 2023 г.		Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФОП
5.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФОП	январь-декабрь 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора; рабочая группа	Обеспечено участие в обсуждении педагогическим сообществом проблемных вопросов введения ФОП

6.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей школы федерального онлайн-конструктора портала «Единое содержание общего образования»	май- август 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора; рабочая группа	Разработаны рабочие программы по учебным предметам
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
7.	Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП	январь-август 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора;	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
<b>IV. Мониторинг готовности МБОУ «Вознесенская СОШ» к введению ФООП</b>				
8.	Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП	январь-август 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора; рабочая группа	Основные образовательные программы всех уровней общего образования приведены в соответствие с требованиями ФООП
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов МБОУ «Вознесенская СОШ», регламентирующих организацию образовательной деятельности.	Май - август 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора; рабочая группа	Локальные акты школы приведены в соответствие с требованиями ФООП
10.	Разработка плана работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП	май-август 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора; рабочая группа	План работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП

11.	Проведение консультаций для учителей по введению и реализации ФОР	январь-август 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора; рабочая группа	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФОР
12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООР НОО, ООР ООО, ООР СОО, соответствующих ФОР	Январь-август 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора; рабочая группа	Определены дефициты и способы их устранения
13.	Информирование общественности через официальный сайт школы о введении ФОР	май-август 2023 г.	Рудникова С.Г., заместитель директора; Соколова С.Ю., заместитель директора; рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт школы о подготовке и реализации ФОР в школе
14	Проведение информационно разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФОР	Май - август 2023г	Рабочая группа	Протоколы родительских собраний

